Előterjesztés

Kérelem a digitális közműtérkép elkészítésére irányuló vállalkozási szerződés módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

Répcelak Város Önkormányzat (9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.), mint Megbízó és a Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. (9700 Szombathely, Wesselényi u. 38/a), mint Megbízott között vállalkozási szerződés jött létre a Répcelak város digitális közmű alaptérképének, egyesített közmű térképének, illetve a város csapadékcsatorna hálózat részleges szakági térképének elkészítése „Répcelak város közműtérkép készítésének műszaki terve”  tárgyában. 

A digitális közmű alaptérkép, valamint a csapadékcsatorna hálózat részleges szakági térképe a szerződés szerinti határidőig elkészült. 

Az egyesített közmű térkép a szakágak nem megfelelő adatbázisa miatt a mai napig nem készült el és a távközlési szakág elhatárolódása miatt nem is tud, így szükséges a vállalkozási szerződés módosítása az alábbiak szerint:

 Szerződés 2.4 pontja: A szerződés mellékletét képező műszaki terv 3.3.2. pontjából törlésre kerül 

                                        a távközlési szakág bedolgozása a digitális közműtérképbe. 

                                        A távközlési szakágat üzemeltető Cég nem partner a digitális 

                                        szakági részletes helyszínrajzok szolgáltatásában ezért belátható időn belül 

                                        nincs lehetőség a távközlési szakág bedolgozására a digitális közműtérképbe.

  Szerződés 4.4 pontja: Az egyesített digitális közműtérkép elkészítésének határideje 

2013. augusztus 30.

  Szerződés 5.4 pontja: Az egyesített digitális közműtérkép elkészítésének díja 2.204.86,-0 Ft.

                                       az-az kettőmillió-kettőszáznégyezer-nyolcszázhatvan Forint.

                                       A feltüntetett összeg 27% ÁFA-t tartalmaz.

                                       A szerződés 2. pontja szerint az elvégzendő feladat csökkent ezért a 

                                       szerződés 5.4 pontjában szereplő díjazás arányosan csökkentésre került az 

                                       időközben történt ÁFA emelés figyelembe vételével.  

Kérem a tisztelt Képviselőtestületet a vállalkozási szerződés módosításához hozzájárulni szíveskedjen. 

Répcelak, 2013. március 14.






Tisztelettel:  Mérgesné Stampf Ildikó sk.







            műszaki csoportvezető

Határozati javaslat:

Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Répcelak Város Önkormányzat (9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.), mint Megbízó és a Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. (9700 Szombathely, Wesselényi u. 38/a), mint Megbízott között a Répcelak város digitális közmű alaptérképének, egyesített közmű térképének, illetve a város csapadékcsatorna hálózat részleges szakági térképének elkészítése „Répcelak város közműtérkép készítésének műszaki terve”  tárgyában 208. december 20.-án létrejött vállalkozási szerződést módosítja az alábbiak szerint:

Szerződés 2.4 pontja: A szerződés mellékletét képező műszaki terv 3.3.2. pontjából törlésre kerül 

                                        a távközlési szakág bedolgozása a digitális közműtérképbe. 

  Szerződés 4.4 pontja: Az egyesített digitális közműtérkép elkészítésének határideje 

2013. augusztus 30.

  Szerződés 5.4 pontja: Az egyesített digitális közműtérkép elkészítésének díja 2.204.86,-0 Ft.

                                       az-az kettőmillió-kettőszáznégyezer-nyolcszázhatvan Forint.

                                       A feltüntetett összeg 27% ÁFA-t tartalmaz.

Felhatalmazza a polgármestert a  vállalkozási szerződés módosításának az aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester


 Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető

